

项目区外进场道路利用市政道路，区内施工道路结合永久道路布设，为水泥混凝土路面，项目各项施工任务有序进行中。

(2) 主体进度安排

本项目已于 2021 年 4 月开工建设，计划 2023 年 7 月底结束，总工期 18 个月。其中，建筑物工程区工期 20 个月、道路广场区工期 7 个月、景观绿化区 3 个月，临时堆土区 1 个月，施工生产生活区 1 个月。施工进度和工期安排见图 2.6-1。